

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания закупочной комиссии**  
**ООО «Камабумпром. Очистка»**

№ 11

«09» июня 2017 г.

г. Краснокамск

Форма проведения заседания: очная

**Председатель комиссии:** Косова Е.А.

**Заместитель председателя комиссии:** Харах С.В.

**Члены комиссии:** Шистерова Т.А., Демчило Н.Н., Авдеев М.В.

**Секретарь комиссии:** Соколова М.Т.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

Внесение изменений в договор на проведение водолазных работ по ремонту опорных конструкций приемного трубопровода в рабочей камере №3 насосной станции 1-го подъема выполняемые ООО «СТ-Квадроком».

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Рассмотрение входящего письма №33 от 09.06.2017г. о переносе срока проведения работ.*
2. *Заключение дополнительного соглашения к договору подряда №47/17 от 26.05.2017г.*

**РЕШИЛИ:**

1. В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями, препятствующими безопасному проведению водолазных работ изложенные во входящем письме №33 от 09.06.2017г., члены закупочной комиссии, приняли решение согласовать перенос срока проведения водолазных работ на период с 30.06.2017г. по 03.07.2017г.

2. Заключить дополнительное соглашение к договору подряда №47/17 от 26.05.2017г. с ООО «СТ-Квадроком».


**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ОЧНО:**

«За» \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии  
«Против» \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии  
«Воздержалось» \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАОЧНО:**

«За» \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии  
«Против» \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии  
«Воздержалось» \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии

**Председатель комиссии:**

\_\_\_\_\_ 

Косова Е.А.




**Заместитель председателя  
комиссии:**



---


Харах С.В.

**Члены комиссии:**




---

Шистерова Т.А.



---


Демчило Н.Н.



---

Авдеев М.В.

**Секретарь комиссии:**



---

Соколова М.Т.